

## CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 4 JUILLET 2007

### **OBJET : Extension du tennis club - Avenant au marché de gros œuvre**

---

Rapporteur : Jean-Pierre LE FERRAND

Lors de la séance du 16 Novembre 2006, le Conseil Municipal a autorisé la signature des marchés pour les travaux d'extension du tennis club.

Suite à des travaux supplémentaires, il est décidé de passer l'avenant suivant :

#### **Marché SOTRACO – Gros œuvre**

Montant du marché : 40 739,31 € TTC

#### **Avenant n° 1**

Après réalisation de la plate forme par l'entreprise de VRD et suivant l'avis du bureau de contrôle, la plateforme est inapte à recevoir le bâtiment car constituée de remblai.

Une fois reconstituée, la plate forme permet la mise en oeuvre d'une fondation renforcée notamment par des tirants.

Soit 16 341,40 € TTC

Le marché passe par conséquent de 40 739,31 à 57 080,71 € TTC

Le Conseil Municipal, vu l'avis favorable de la commission d'appel d'offres ainsi que des commissions « Urbanisme, Environnement, Travaux » et « Finances, Ressources Humaines, Administration Générale », après en avoir délibéré,

- **AUTORISE** le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer cet avenant.

Délibération adoptée à la majorité de vingt-six voix pour et cinq voix contre.

**POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME**

Pour le Maire,  
L'Adjoint délégué

Jean-Pierre LE FERRAND