

DIRECTION AMENAGEMENT
URBANISME ENVIRONNEMENT
JL/PP

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 21 MARS 2007

OBJET : Création d'un élévateur à la mairie Avenant au marché de travaux ARMOR ISOLATION

Rapporteur : Mireille LE GARREC

Lot Cloisons, Menuiseries bois : le maître d'ouvrage a demandé l'inversion du sens d'ouverture des portes du local réserve et des sanitaires par rapport aux plans de l'architecte.

Avenant n° 1 – Entreprise ARMOR ISOLATION

Montant initial du marché : 2 389.37 € TTC

Montant de l'avenant : 593,22 € TTC

Montant total : 2 982.59 € TTC

La Commission d'Appel d'Offres ainsi que la Commission « Finances, Ressources Humaines, Administration Générale » ont donné un avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

➤ **AUTORISE** le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer cet avenant.

Délibération adoptée à l'unanimité

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Conseiller Général

Loïc LE MEUR